

	
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	





Descripción
	



Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	




Tratamiento/ Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	

Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	

Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
	
	
	
	

¿Cómo se realiza el monitoreo?
	
Periodicidad

	


1
	Específico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Incumplimiento del contratista en la consecución de los objetivos propuestos en el contrato
	
Afectación óptima de lo pactado en el contrato
	2
	3
	5
	Riesgo Medio
	ATENEA contrato
	-Elaboración de objetivos claros y con alcance específico que las partes puedan cumplir
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	Si
	ATENEA
	
Una vez inicie el contrato
	

En la operación hasta el final del contrato
	
Mediante las reuniones de seguimiento, Actas de Reunión, informes
	



Mensual

	



2
	Específico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	No facilitar o contar con la información necesaria requerida para el seguimiento oportuno de las actividades
	
Afectación de requisitos para desembolso de los aportes pactados
	3
	3
	6
	Riesgo Medio
	ATENEA-
Asignatarios de la convocatoria
	
Establecer una línea de comunicación y de espacios oportunos entre las partes
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	Si
	 ATENEA-
Asignatarios de la convocatoria
	
Una vez inicie el contrato
	


En la Operación y ejecución contrato.
	
Comunicación constante con la contraparte, de forma presencial o electrónicamente.
	



Mensual

	


3
	Específico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Demoras en el desarrollo de las actividades y/o fases que afecten la ejecución del contrato
	
Afecta la ejecución del contrato
	4
	4
	8
	Riesgo extremo
	Atenea –
Asignatarios de la convocatoria
	
Se realizarán seguimientos mensuales a la ejecución contrato.
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	Si
	ATENEA
	
Una vez inicie el contrato
	

Hasta la terminación del contrato
	
Comunicación constante con las partes, de forma presencial o electrónicamente
	


Semanal
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	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	





Descripción
	



Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	




Tratamiento/ Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	

Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	

Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
	
	
	
	

¿Cómo se realiza el monitoreo?
	
Periodicidad

	






4
	Específico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Nuevas emergencias sanitarias producidas como la generada por el COVID-19 o
eventos catastróficos en Bogotá pueden retrasar o generar dificultades en la realización de las actividades
	





Afectación en la ejecución del contrato
	3
	4
	7
	Riesgo Alto
	ATENEA
	-Llevar a cabo a cabalidad los protocolos y estricto seguimiento de las normas de bioseguridad y distanciamiento social. -Primar las capacitaciones de manera virtual
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	si
	ATENEA
	



Desde el inicio del proceso contractual
	






Hasta el final de la contratación
	



Con la revisión y seguimiento permanente de las condiciones que puedan afectar la ejecución
	




A partir de la ocurrencia del evento

	





5
	Específico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	



Las soluciones digitales, no cumplen con los objetivos establecidos
	



Retraso en el seguimiento del proyecto
	3
	4
	7
	Riesgo Medio
	Atenea- Universidades y/o startups
	Establecer con las organizaciones sociales y demás actores involucrados un plan de acción para la consecución de las metas y objetivos pactados
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	si
	ATENEA
	


Desde el inicio del proceso contractual
	




Hasta el final de la contratación
	


Con la revisión y seguimiento permanente de las condiciones que puedan afectar la ejecución
	



A partir de la ocurrencia del evento
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 Clase  Fuente  Etapa  Tipo              Descripción          Consecuencia  de la  ocurrencia   del evento  Probabilidad  Impacto  Valoración  Categoría  ¿A   quién   se   le   asigna?            Tratamiento/   C ontrol a ser  implementado  Impacto  después   del  tratamiento  ¿Afecta   la   ejecución   del   contrato?  Responsable   por   implementar   el  tratamiento  Fecha   estimada   en   que   se   inicia   el  tratamiento      Fecha   estimada   en   que   se  completa el tratamiento      Monitoreo   y   revisión  

Probabilidad  Impacto  Valoración  Categoría       ¿Cómo   se   realiza  el monitoreo?    Periodicidad  

      1  Específico  Interno  Ejecución  Operacional  Incumplimiento  del c ontratista   en la  consecución de  los objetivos  propuestos   en   el  con trato    Afectación  óptima de lo  pactado   en   el  contrato  2  3  5  Riesgo   Medio  ATENEA   contrato  - Elaboración   de  objetivos   claros  y con alcance  específico que  las partes  puedan   cumplir  1  2  3  Riesgo   Bajo  Si  ATENEA    Una   vez  inicie   el  contrato      En la  operación  hasta   el   final   del  contrato    Mediante   las  reuniones de  seguimiento,   Actas  de Reunión,  informes          Mensual  

        2  Específico  Interno  Ejecución  Operacional  No facilitar o  contar con la  información  necesaria  requerida   para   el  seguimiento  oportuno de las  actividades    Afectación de  requisitos   para  desembolso   de los aportes  pactados  3  3  6  Riesgo   Medio  ATENEA -   Asignatarios   de   la  convocatoria    Establecer una  línea de  comunicación   y  de espacios  oportunos   entre  las partes  1  2  3  Riesgo   Bajo  Si    ATENEA -   Asignatarios   de   la  convocatoria    Una   vez  inicie   el  contrato        En   la   Operación   y  ejecución  contrato .    Comunicación  constante con la  contraparte, de  forma   presencial   o  electrónicamente.          Mensual  

      3  Específico  Interno  Ejecución  Operacional  Demoras en el  desarrollo   de   las  actividades   y/o  fases   que  afecten   la  ejecución   del  contrato    Afecta la  ejecución   del  contrato  4  4  8  Riesgo   extremo  Atenea   –   Asignatarios   de   la  convocatoria    Se realizarán  seguimientos  mensuales   a   la  ejecución  contrato .  1  1  2  Riesgo   Bajo  Si  ATENEA    Una   vez  inicie   el  contrato      Hasta la  terminación   del  contrato    Comunicación  constante   con   las  partes, de forma  presencial o  electrónicamente        Semanal  

